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Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2013 г.
№ 45/3
р.п. Горный
Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой адресной программе ремонта многоквартирных жилых домов на территории Горненского городского поселения на 2011-2014 годы» по результатам за 1-й квартал 2013 года
В соответствии с постановлением Главы Администрации Горненского городского поселения от 20.06.2012 № 47 «О порядке принятия  решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Горненское городское поселение», их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Горненское городское поселение», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Горненское городское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить отчет о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой адресной программе ремонта многоквартирных жилых домов на территории Горненского городского поселения на 2011-2014 годы» по результатам за 1-й квартал 2013 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов С.А. Забильскую.
Глава Горненского

городского поселения                                                           Н.А. Колесников
Приложение

к постановлению

Администрации 
Горненского
городского поселения
от 19.04.2013г. № 45/3
ОТЧЕТ
о ходе реализации работ по «Муниципальной долгосрочной целевой адресной программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Горненского городского поселения на 2011-2014 годы»
по результатам за 1-й квартал 2013 года
I. Основные результаты

На реализацию в 2013 году муниципальной долгосрочной целевой программы предусмотрено выделение средств из областного бюджета в сумме 2950,0 тыс.рублей, из бюджета района 108,7 тыс.рублей, из бюджета поселения в сумме 182,5 тыс. рублей, средства жильцов должны составить 168,2 тыс.рублей. Фактическое освоение за 1-е полугодие 2013 года составило 0,0 тыс. рублей    (0 %), в том числе областной бюджет – 0,0 тыс.рублей, бюджет поселения – 0,0 тыс.рублей, средства жильцов – 0,0 тыс.рублей. 

                                  II. Меры по реализации программы.
     В течении финансового года в Программу вносились изменения согласно Постановления  №86/1  от 04.10.2012 г.

Причинами вносимых изменений явились:  изменение  объемов финансирования.

III.Оценка эффективности реализации Программы.
По результатам за 1-й квартал 2013 года по утвержденным показателям достигнуты следующие результаты:
-произведен ремонт многоквартирного дома по пер. Школьный № 1, общей площадью помещений 453,0 кв.м., а именно 

- ремонт стен, ремонт подъездов, ремонт водопровода, ремонт канализации, штукатурка и покраска стен, электрооборудование и электроосвещение, отмостка.
             IV.Дальнейшая реализация Программы.

          Основными направлениями   работы Программы останутся:                                                                                                                                                   

- меры финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
- развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Горненского городского поселения
Таблица 1
Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
по «Муниципальной долгосрочной целевой адресной программе капитального ремонта жилых  домов на территории
Горненского городского поселения на 2011-2014 годы» по результатам за 1-й квартал 2013 года
	Наимено​вание 
меропритятия

	Объем ассигнований (тыс. рублей)
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

(по источникам финансирования)


	
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горненского городского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план бюджетных ассигнований за 1-й квартал 2013 года
	 Исполнено                                             (кассовые расходы) 
	

	
	
	всего

	фед. бюд​жет 


	об​л. бюд​жет 


	 бюд​жет 

поселения
	бюджет 

района
	про​чие источ​ники

	всего 


	фед. бюд​жет 


	об​л.   бюд​  жет 


	бюджет 

района
	бюд​жет
поселения
	про​чие источники

	

	
	Всего


	фед. бюджет


	обл. 

бюджет
	бюджет 

района
	бюджет 

поселения 
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по Прог​рамме 

	3409,4
	-


	2950,0


	108,7
	182,5
	168,2


	3409,4
	-


	2950,0


	108,7
	182,5
	168,2


	0,0


	-


	-


	-


	-


	-


	

	    Меропри​ятие № 1       
Ремонт многоквартирного жилого дома по пер. Школьный № 1
	3409,4
	-


	2950,0


	108,7
	182,5
	168,2


	3409,4
	-


	2950,0


	108,7
	182,5
	168,2


	0,0


	-


	-


	-


	-


	-


	


                                                                                           Таблица 2
 ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации «Муниципальной долгосрочной целевой адресной программе капитального

 ремонта жилых  домов на территории
Горненского городского поселения на 2011-2014 годы» по результатам за 1-й квартал 2013 года
	
	Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)
	Единица измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой 2013 год
	Фактически достигнутые значения показателей за 1-й квартал 2013 года
	Отклонения от планового значения (+,-)

	1.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 
	 
	
	
	


